

# Cynllun Gweithredu - Rhaglen newid i baratoi ar gyfer gweithredu graddfeydd cyhoeddus



## Cam 1: Cynllunio a Chwmpasu

Mae'r cam cyntaf yn gyfle i ystyried yr holl argymhellion yn yr adroddiad gwerthuso.

Mae hyn yn cynnwys cynlluniau manwl ar gyfer ymgysylltu a chydweithio gyda rhanddeiliaid er mwyn paratoi ar gyfer cyhoeddi graddau ym mis Ebrill 2025.



## Cam 2: Ymgysylltu a Chyd-gynhyrchu

Gweithio ar y cyd â'r sector i ddatblygu'r cynlluniau cyflawni manwl. Bydd grŵp rhanddeiliad yn adolygu strwythur y graddau ac yn cyd-gynllunio unrhyw newidiadau.

Pecynnau gwaith penodol wedi'u rhoi ar waith er mwyn sicrhau bod y graddau yn effeithiol ac yn gyson.



## Cam 3: Cwblhau a Pharatoi

Allbynnau Cam 2 wedi'u cwblhau a'u cyfathrebu'n eang. Bydd y fframwaith arolygu, gan gynnwys y canllawiau, yn cael eu cwblhau'n derfynol.

Cyfnod o hyfforddi, cefnogi a myfyrio ar gyfer ein harolygwyr yw hwn.



## Cam 4: Adolygu a Dysgu

Adolygu a dysgu o'r graddau yw'r cam olaf.

Byddwn yn parhau i ddatblygu ein dull graddau er mwyn sicrhau gwelliant.



## Cam 1: Cynllunio a Chwmpasu

Tasg	Dyddiad Cwblhau
Cyhoeddi a rhannu'r adroddiad gwerthuso â rhanddeiliaid allweddol	Mehefin 2024
Rhoi trefniadau llywodraethu ar waith ar gyfer y prosiect, gan gynnwys bwrdd prosiect AGC newydd a grwpiau pecynnau gwaith	Gorffennaf 2024
Cynnal digwyddiadau cychwynnol i ddarparwyr er mwyn rhannu canfyddiadau'r adroddiad gwerthuso a thrafod argymhellion a'r camau nesaf	Gorffennaf 2024
Sefydlu grŵp tasgau sy'n cynnwys darparwyr, comisiynwyr ac aelodau mewnol o'r grŵp llywio	Gorffennaf 2024
Hyrwyddo ymgynghoriad Llywodraeth Cymru yn eang ym mhob rhan o'r sector ac ymysg rhanddeiliaid allweddol	Awst 2024



## Cam 2: Ymgysylltu a Chyd-gynhyrchu

Tasg	Dyddiad Cwblhau
Datblygu pecynnau gwaith manwl ar gyfer pob maes gwaith allweddol, a sefydlu grwpiau arbenigol er mwyn datblygu'r gwaith hwn	Hydref 2024
Cytuno ar 'strwythur' y graddau - sut beth fydd y graddau a'r disgrifyddion ail-ddylunio ar gyfer pob gradd	Tachwedd 2024
Cydlynu calendr o ddigwyddiadau i ddarparwyr / comisiynwyr er mwyn rhannu ymarfer cadarnhaol a chanllawiau ar sicrhau 'rhagoriaeth'	Rhagfyr 2024
Adolygu pob canllaw ategol ar gyfer darparwyr ac arolygwyr	Ionawr 2025
Datblygu dulliau er mwyn galluogi darparwyr i arddangos eu graddau yn gyhoeddus	Chwefror 2025



## Cam 3: Cwblhau a Pharatoi

Tasg	Dyddiad Cwblhau
Cyhoeddi'r holl wybodaeth berthnasol a'r canllawiau ar wefan AGC	Ionawr 2025
Sefydlu gweithgorau er mwyn sicrhau bod dull strategol ac aliniedig ar waith ar gyfer effeithiau posibl y graddau	Ionawr 2025
Rhoi rhaglen hyfforddiant parhaus ar waith ar gyfer pob arolygwr, gan gynnwys sesiynau 'oedi a myfyrio' rheolaidd er mwyn rhannu meysydd o ymarfer cadarnhaol ac unrhyw bryderon	Tachwedd 2024
Gwella'r broses gyfathrebu â phob rhanddeiliad er mwyn gwella eu hymwybyddiaeth o'r gweithredu sydd ar ddod	Ebrill 2025
Gwella'r broses gyfathrebu â'r cyhoedd, yn benodol â'r bobl sy'n defnyddio gwasanaethau a'u gofalwyr, am y newidiadau	Ebrill 2025



## Cam 4: Adolygu a Dysgu

Tasg	Dyddiad Cwblhau
Gwerthuso taith gweithredu graddau AGC - beth sydd wedi gweithio'n dda a'r hyn y gallwn ei ddysgu	Hydref 2025
Cydlynu amrywiaeth o weithdai i rannu arfer da er mwyn helpu a chefnogi'r gwasanaethau hynny sydd wedi cael graddau llai ffafriol ac sydd angen gwella'r prif feysydd	Hydref 2025
Adolygu'r broses o gyhoeddi graddau gyda rhanddeiliaid	Hydref 2027
Cyflwyno sesiynau ymarfer myfyriol i arolygwyr er mwyn cynnal cysondeb mewn ymarfer	Parhaus
Cyhoeddi gwybodaeth am ein perfformiad i roi sicrwydd ynghylch effaith ein gwaith	Hydref 2026